РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Свердловская область

ДУМА  ПЫШМИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

(  4 созыв, 19 заседание)

Р Е Ш Е Н И Е

от  27 октября 2010 г.   №  162                                 

р.п.Пышма

Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Регионгаз-инвест» «Строительство газовой котельной 5,5 МВт в р.п. Пышма по                         ул. Пионерская» и утверждении комплексной инвестиционной надбавки                  к тарифу ЗАО «Регионгаз-инвест»
        В соответствии с подпунктом 14 пункта 3 статьи 24 Устава Пышминского городского округа, Федеральным Законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитывая решение комиссии по вопросам ценообразования и формирования тарифов в Пышминском городском округе (протокол №12 от 15.10.2010 г. о согласовании инвестиционных надбавок к тарифам предприятий) 

Дума Пышминского городского округа РЕШИЛА:

1.Утвердить инвестиционную программу ЗАО «Регионгаз-инвест» «Строительство газовой котельной 5,5 МВт в р.п. Пышма по  ул. Пионерская» (прилагается).
2.Утвердить комплексную инвестиционную надбавку к тарифу ЗАО «Регионгаз-инвест» на услугу теплоснабжение в размере 137,00 руб. /Гкал на 6,28 летний период до момента полного возврата инвестиционных ресурсов. 

3.Считать утратившим силу:

3.1. п. 2 Решения Думы Пышминского городского округа от 28.07.2006 г. № 134 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Регионгаз-инвест»;

3.2. п. 2 Решения Думы Пышминского городского округа от 04.07.2007 г. № 241 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Регионгаз-инвест»;

3.3. п. 2 Решения Думы Пышминского городского округа от 27.05.2009 г. № 41 «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Регионгаз-инвест» «Строительство газовой котельной 1,4 МВт в Пышминском городском округе»;
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пышминские вести».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2011 г.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию Думы Пышминского городского округа по экономической политике, бюджету, финансам, налогам  (Реутов Ю.В.).
	Председатель Думы Пышминского

городского округа

   _______________  В.С.Клещев
	Глава Пышминского городского округа

     _______________  И.А.Чернышев


Пояснительная записка

Суть проекта

Рассматриваемая инвестиционная программа подготовлена в рамках «Соглашения между Правительством Свердловской области и ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» о сотрудничестве на период до 2015 г.» от 23.04.07 г., в целях реализации Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.08.2008 г. №49 с изменениями, внесенными Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловсокй области от 30.04.2009 г. №35.

Данным проектом в соответствии с обращением муниципального образования  предусматривается строительство блочной газовой котельной по ул. Пионерская мощностью 5,5 МВт для обеспечения тепловой энергией потребителей р.п. Пышма, подводящего газопровода длиной 0,2 км, а так же установка автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов. Строительство новой котельной позволит вывести из эксплуатации  существующие угольные теплоисточники, снизить тариф на теплоэнергию и более эффективно оказывать коммунальные услуги населению. 

Обслуживание  котельных и продажа тепловой энергии конечным потребителям обеспечит возврат вложенных инвестиций в проект.

Эффективность проекта:

 При реализация данного проекта в 2010 г. введется в эксплуатацию котельная мощностью 5,5 МВт подводящий газопровод. Тариф на тепловую энергию в ценах 2010г. для потребителей тепловой энергии с коллекторов данной котельной составит 1067,13 руб./Гкал без НДС (с учетом действующего тарифа на тепловую энергию для ЗАО «Регионгаз-инвест» СЦТ: Пышминский городской округ (863,40 руб/Гкал без НДС) и инвестиционной надбавки – 203,73 руб./Гкал без НДС)). Срок возврата вложенных в проект средств, исходя из объема инвестиций и процентной ставки 17,24%, составит 7,14 лет с начала эксплуатации.

Сведения об участниках проекта:

Основные участники и организаторы проекта:  ЗАО «Уралсевергаз» (ООО «НГК «ИТЕРА»), ЗАО «Регионгаз-инвест», администрация МО Пышминского городского округа.

 План действий:

Начало реализации проекта – июль 2010 г.

           Завершение строительства котельной и запуск в режиме пуско-наладочных работ – конец 2010 г.

 Реализация тепловой энергии потребителям планируется начать с января  2011 года.
.

 Финансирование:

Общая величина инвестиций в проект составляет 22,8 млн. руб. (с НДС).  Финансирование предполагается осуществить за счет заемных средств. Процентная ставка – 17,24%.
Сведения о предприятии.

Предприятие, реализующее проект:

В качестве предприятия, которое будет заниматься реализацией проекта, рассматривается ЗАО «Регионгаз-инвест».

Юридический адрес: 620141, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Артинская 15, ком.501.

Направления деятельности:

Согласно уставу, основными направлениями деятельности ЗАО «Регионгаз-инвест» являются следующие:

· строительство сетей магистральных газопроводов;

· эксплуатация сетей магистральных газопроводов;

· строительство сетей газового хозяйства низкого и среднего давления;

· эксплуатация сетей газового хозяйства низкого и среднего давления;

· строительство котельных, использующих в виде топлива природный газ;

· реконструкция действующих котельных, использующих другие виды топлива, в целях использования в виде топлива природного газа;

· эксплуатация котельных, работающих на природном газе;

· газосбытовая деятельность;

· другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.

Описание проекта

В настоящее время теплоснабжение района осуществляется от двух угольных котельных: переулке Речном и Центральной. Потребность в строительстве новой газовой котельной связана с тем, что действующие котельные устарели, требуют значительных затрат и являются «слишком дорогими» для потребителей. В целях качественного обеспечения потребителей муниципального образования теплом, сокращения потерь тепловой энергии и перерасхода энергоресурсов  Администрация Пышминского городского округа планирует оптимизировать теплоснабжение р.п. Пышма.

Между администрацией Артемовского городского округа и ЗАО «Регионгаз-инвест» заключено соглашение о намерениях, согласно которому ЗАО «Регионгаз-инвест» обязуется построить котельную мощностью 5,5 МВт подводящий газопровод к ней (за счет заемных средств). После пуска котельной ЗАО «Регионгаз-инвест» будет эксплуатировать её на правах собственности. 

Тепловая энергия будет поставляться населению и прочим потребителям Пышминского городского округа.

Расчет тепловых нагрузок и отпуска тепла потребителям приведен в Приложении №6.

В проекте планируется использовать импортное котельное и насосное оборудование для повышения надежности теплоснабжения, сокращения расходов за счет организации работы оборудования в автономном режиме. 

Общие сведения о котельных представлены в Таблице.

 Таблица

                                Технико-экономические показатели  газовых котельных

	Показатели
	Котельная ул. Пионерская

	Общая мощность, МВт
	5,5

	Инвестиции с НДС, тыс. руб.
	22 799,2

	Тариф с учетом средств на реализацию программы в ценах 2010 года, руб./Гкал с НДС
	1 067,13

	Действующий тариф в 2010 г. по замещаемым котельным (МУП ЖКХ «Трифоновское»), руб./Гкал
	1 399,19

	Ввод объекта в эксплуатацию 
	Январь 2011 года


Организационный план

         Начало  строительства - август 2010 г., запуск котельной – январь 2011 г.  

         Реализация проекта состоит из трех взаимосвязанных этапов:

         Проектные работы (разработка проектно-сметной документации). Разрабатывается инженерно-техническая документация с последующим утверждением в соответствующих инстанциях (Гортехнадзор, Госэнергонадзор и др.). Общепринятая практика выполнения проектов: 50% от стоимости проектировочных работ выплачивается исполнителю сразу в качестве аванса и 30% - после исполнения проекта и получения соответствующих разрешений, 20% после предоставления исполнительной документации, т.е. фактически после сдачи котельной госкомиссии.
        Поставка оборудования. Поставка оборудования осуществляется на следующих условиях: 80% от стоимости выплачивается поставщику сразу, оставшаяся часть суммы – после выполнения обязательств. В данный момент поставкой необходимого оборудования и узлов для котельных занимается ряд специализированных фирм. Наиболее надежные и известные в Свердловской области: ООО «РСК «Уралспецстрой», ООО «Генерация», ООО «Газ-сервис», ЗАО «Бийский котельный завод – БМК», ООО ТД «Уральский базальт».
Строительно-монтажные работы. Пусконаладка. Данный вид работ помимо транспортировки оборудования до места назначения включает в себя строительные и отделочные работы, монтаж теплосилового оборудования и остальных элементов теплоисточника, изоляционные и электромонтажные работы, установку автоматики и приборов учета, пусконаладочные работы.

           Поэтапный график реализации проекта представлен в Таблице.

Таблица

	Название этапа
	Дата начала
	Дата окончания

	1. Организационные работы.
	01.06.10
	01.07.10

	2. Проектные работы.
	01.07.10
	01.08.10

	3. Проведение Государственной экспертизы. Приобретение оборудования.
	01.08.10
	01.08.10

	4. Строительно-монтажные работы (включая подготовку строительства).
	01.08.10
	01.12.10

	5. Пусконаладочные работы, сдача рабочей комиссии.
	01.12.10
	31.12.10


Анализ рынка и концепция маркетинга

Конкуренция: 

         Тепловая энергия подводится к потребителям с помощью  тепловых сетей, которые в большинстве случаев являются муниципальной собственностью. В данной ситуации при реализации проекта теплоснабжения и при выработке необходимого потребителям количества теплоэнергии котельной конкуренция со стороны другого производителя теплоэнергии маловероятна из-за отсутствия альтернативных способов доставки теплоносителя конечным потребителям. 

Рынок сбыта продукции:

 Потребление тепловой энергии с данной котельной будет осуществляться в объеме  9 338,94 Гкал/год.

            Прочие потребители (коммерческие предприятия) и организации,  дотируемые и финансируемые из бюджетов всех уровней, являются достаточно дисциплинированными потребителями, хотя расчетность бюджетных организаций напрямую зависят от исполнения бюджета и заложенных в него объёмов финансирования.  Расчетность за теплоэнергию основных потребителей – жилищных организаций (населения) -   зависит от установленных нормативов на центральное отопление и горячее водоснабжение, утвержденных тарифов, соответствие которых фактической ситуации выявляется с помощью анализа платежеспособности.

Средневзвешенная надбавка по муниципальному образованию

ЗАО «Регионгаз-инвест» эксплуатирует в Пышминском городском округе еще 4 котельных, посторенных ЗАО «Регионгаз-инвест» в разные годы на заемные средства. По котельным утверждены инвестиционные надбавки. Для снятия социальной напряженности и выравнивания тарифа предлагается утвердить средневзвешенную надбавку для потребителей тепловой энергии от всех котельных ЗАО «Регионгаз-инвест» СЦТ: Пышминский городской округ. Информация по действующим надбавкам, а так же расчет средневзвешенной надбавки представлен в Приложении 7.

